

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

FORMATO FISM

OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR EN 2022

REPORTE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

CORTE DEL : 01/Octubre/2022 AL 31/Diciembre/2022

ENTIDAD: COAHUILA

LOCALIDAD		DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO			Inversion Asignada 2022 (Pesos)		Metas		Beneficiarios		Avance	
N° ASIG.			TOTAL	FISCAL	BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.	% FISICO	% FINANCIERO		
37	22/1800051	Red de Electrificación en Calle Tobosos entre Calle Cenizos y Calle CHahuames de la Col. Lomas de San Miguel	\$ 336,025.00	\$ 336,025.00	\$ -	ml	100.00	PERSONAS	24	100%	100%		
38	22/1800052	Rehabilitación de Camellon Central en Ave. Sur entre Calle 29 y Blvd. San Jose en Col. Guerrero e Hipodromo	\$ 1,842,631.00	\$ 1,842,631.00	\$ -	m2	2940.00	PERSONAS	3,800	100%	100%		
39	22/1800053	Gastos Indirectos del Municipio	\$ 1,088,828.00	\$ 1,088,828.00	\$ -	Proy.	1.00	PERSONAS	25	100%	100%		
TOTAL Municipio			\$ 36,294,277.00	\$ 36,294,277.00	\$ -								
Total Fuente			\$ 36,294,277.00	\$ 36,294,277.00	\$ -								
Total			\$ 36,294,277.00	\$ 36,294,277.00	\$ -								

LAS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION A TRAVEZ DE: COPLADEM

DR. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL



FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

FORMATO FISM

OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR EN 2022

REPORTE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

CORTE DEL : 01/Octubre/2022 AL 31/Diciembre/2022

ENTIDAD: COAHUILA

LOCALIDAD	N° ASIG.	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO			Inversion Asignada 2022 (Pesos)		Metas		Beneficiarios		Avance	
			TOTAL	FISCAL	BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.	% FISICO	% FINANCIERO		
19	22/1800033	Construccion de Red de Atarjeas y 32 Descargas Domiciliarias en Calle 14 entre Calle 11 y Priv. 12 de la Col. Calderon	\$ 1,591,488.00	\$ 1,591,488.00	\$ -	ml/Desc.	589.95ml 32 Desc	PERSONAS	160	100%	100%		
20	22/1800034	Construccion de Red de Atarjeas y 6 Descargas Domiciliarias en Priv. Violetas con Blvd. Miguel Angel de la Col. Ampl. Tecnologico	\$ 450,041.00	\$ 450,041.00	\$ -	ml/Desc.	181.80ml 6 Desc	PERSONAS	30	100%	100%		
21	22/1800035	Construccion de Red de Atarjeas y 38 Descargas Domiciliarias en Calle Azteca y Caballeros Scout Aguila de la Col. Lomas de San Miguel	\$ 1,230,729.00	\$ 1,230,729.00	\$ -	ml/Desc.	403.00ml 38 Desc	PERSONAS	190	100%	100%		
22	22/1800036	Construccion de Red de Atarjeas y 12 Descargas Domiciliarias en Calle Asturias entre Calles Eva Zamano y Calle Margarita Maza de Juarez del Fracc. Villarreal	\$ 681,103.00	\$ 681,103.00	\$ -	ml/Desc.	96.40ml 12 Desc	PERSONAS	60	100%	100%		
23	22/1800037	Construccion de Red de Atarjeas y 13 Descargas Domiciliarias en Calle El Mirador con Calle Quintana Roo de la Col. Miguel Hidalgo	\$ 561,135.00	\$ 561,135.00	\$ -	ml/Desc.	153.60ml 13 Desc	PERSONAS	65	100%	100%		
24	22/1800096	Construccion de Red de Atarjeas y 36 Descargas Domiciliarias en Calle Fco. Javier Tavasci entre Calles Constitucion e Hipolito Jimenez del Fracc. 288	\$ 1,229,218.00	\$ 1,229,218.00	\$ -	ml/Desc.	341.70 ml 36 Desc	PERSONAS	180	100%	100%		
25	22/1800097	Construccion de Red de Atarjeas y 7 Descargas Domiciliarias en Calle Diego Gonzalez entre Calle Ramos Flores y Calle 17 de la Col. Ampl. Lucrecia Solano	\$ 628,638.00	\$ 628,638.00	\$ -	ml/Desc.	85.50 ml 7 Desc	PERSONAS	35	100%	100%		
26	22/1800038	Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Ave. 288 entre Calle Carlos Zacarias y Calle Miguel Valdez Ortega de la Col. 288	\$ 3,690,957.00	\$ 3,690,957.00	\$ -	m2	5987.00	PERSONAS	1640	100%	100%		
27	22/1800039	Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Ave. Oriente entre Calle 46 y Calle Tobosos de la Col. Lomas de San Miguel	\$ 3,084,322.00	\$ 3,084,322.00	\$ -	m2	4263.00	PERSONAS	4650	100%	100%		
28	22/1800041	Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Priv. Francisco I. Madero con Calle Francisco I. Madero de la Col. Estancias de San Juan Bautista	\$ 462,474.00	\$ 462,474.00	\$ -	m2	883.00	PERSONAS	145	100%	100%		
29	22/1800042	Recarpeteo en Ave. Sur (Tramo) entre Ave. San Jose y Ave. Adolfo Lopez Mateos en Col. Hipodromo y Guerrero	\$ 5,345,006.00	\$ 5,345,006.00	\$ -	m2	18635.00	PERSONAS	21250	100%	100%		
30	22/1800043	Recarpeteo en Ave. Ejercito Nacional entre Ave. Leandro Valle y Blvd. Harold R. Pape en Col. Regina y San Francisco	\$ 5,376,460.00	\$ 5,376,460.00	\$ -	ml	18720.00	PERSONAS	10450	100%	100%		
31	22/1800044	Red de Electrificacion en Calle 11 entre Calle 40 y Calle 44 de la Col. 21 de Marzo	\$ 356,953.00	\$ 356,953.00	\$ -	ml	139.00	PERSONAS	20	100%	100%		
32	22/1800045	Red de Electrificacion en Calle Pantacoyas entre Calle Ave. Oriente y Ave. Colorados de la Col. Lomas de San Miguel	\$ 253,120.00	\$ 253,120.00	\$ -	ml	72.00	PERSONAS	15	100%	100%		
33	22/1800046	Red de Electrificacion en Calle San Antonio entre Calle Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto y Calle Luis Gonzalez Palma de la Col. Plan de Guadalupe	\$ 88,020.00	\$ 88,020.00	\$ -	ml	62.00	PERSONAS	5	100%	100%		
34	22/1800048	Red de Electrificacion en Calle Aldo Baroni entre Calle Jacinto Sanchez y Calle CHapultepec de la Col. Buenos Aires	\$ 124,005.00	\$ 124,005.00	\$ -	ml	94.00	PERSONAS	4	100%	100%		
35	22/1800049	Red de Electrificacion en Calle Arcoiris entre Calle Senda de Enlace y Calle Senda de Enlace Sur de la Col. Monte Viejo	\$ 75,850.00	\$ 75,850.00	\$ -	ml	40.00	PERSONAS	8	100%	100%		
36	22/1800050	Red de Electrificacion en Calle 11 entre Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto y Dr. Bartolome de la Col. Plan de Guadalupe	\$ 350,075.00	\$ 350,075.00	\$ -	ml	100.00	PERSONAS	28	100%	100%		

COAHUILA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE MONCLOVA
CARRANZA
MAY 2022

Agail

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

FORMATO FISM

OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR EN 2022

REPORTE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

CORTE DEL : 01/Octubre/2022 AL 31/Diciembre/2022

ENTIDAD: COAHUILA

LOCALIDAD	N° ASIG.	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO			Inversion Asignada 2022 (Pesos)		Metas		Beneficiarios		Avance	
			TOTAL	FISCAL	BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.	% FISICO	% FINANCIERO		
	22/1800110	Construccion de Red de Agua Potable y Toma Domiciliaria en Calle Peatonal de la Col. Heroes del 47	\$ 193,781.00	\$ 193,781.00	\$ -	ml/ Tomas	198.50ml 1 Toma	PERSONAS	15	100%	100%		
	22/1800016	Construccion de Red de Agua Potable y 3 Tomas Domiciliarias en Priv. Mar Negro con Calle Mar Rojo de la Colonia Santa Isabel	\$ 170,283.00	\$ 170,283.00	\$ -	ml/ Tomas	169.00ml 3 tomas	PERSONAS	15	100%	100%		
	22/1800017	Construccion de Red de Agua Potable y 5 Tomas Domiciliarias en Calle Guadalupe con libramiento Eliseo Mendoza Berrueto de la Col. Cordova	\$ 406,080.00	\$ 406,080.00	\$ -	ml/ Tomas	289.80ml 5 tomas	PERSONAS	25	100%	100%		
	22/1800018	Construccion de Red de Agua Potable y 3 Tomas Domiciliarias en Calle Librado Leyva entre Calle Martires de Cananea y Calle los Cedros del Fracc. los Reyes.	\$ 138,672.00	\$ 138,672.00	\$ -	ml/ Tomas	138.00ml 3 tomas	PERSONAS	15	100%	100%		
	22/1800019	Construccion de Red de Agua Potable y 10 Tomas Domiciliarias en Calle El Mirador con Calle Quintana Roo de la Col. Miguel Hidalgo	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ -	ml/ Tomas	153.00ml 10 tomas	PERSONAS	50	100%	100%		
	22/1800020	Construccion de Red de Agua Potable y 7 Tomas Domiciliarias en Calle 3 entre Libramiento Eliseo Mendoza y Calle Luis Gonzalez Palma de la Col. Plan de Guadalupe	\$ 155,929.00	\$ 155,929.00	\$ -	ml/ Tomas	130.00ml 7 tomas	PERSONAS	35	100%	100%		
	22/1800021	Reposicion de Red de Atarjeas y 33 Descargas Domiciliarias en Priv. Buenos Aires con Calle Juarez de la Zona Centro	\$ 840,756.00	\$ 840,756.00	\$ -	ml/ Desc.	232.00ml 33 Desc	PERSONAS	165	100%	100%		
	22/1800022	Construccion de 17 Descargas en Calle 26 entre Calle 3 y Calle 5 de la Col. Ramos Arizpe	\$ 211,321.00	\$ 211,321.00	\$ -	ml/Desc.	17 Desc	PERSONAS	85	100%	100%		
	22/1800023	Reposicion de Red de Atarjeas y 4 Descargas Domiciliarias en Priv. Juarez con Calle Texcoco y Galeana de la Col. Progreso	\$ 172,645.00	\$ 172,645.00	\$ -	ml/Desc.	46.50ml 4 Desc	PERSONAS	20	100%	100%		
	22/1800024	Reposicion de Red de Atarjeas y 8 Descargas Domiciliarias en Calle Ricardo Ortiz entre Calle Francisco I. Madero y Calle V. Carranza de la Col. Veteranos de la Revolucion	\$ 447,472.00	\$ 447,472.00	\$ -	ml/Desc.	128.80ml 8 Desc	PERSONAS	40	100%	100%		
	22/1800025	Construcción de Linea Madrina y 33 Descargas Domiciliarias en Calle V. Carranza entre Calle Portugal y Blvd. Lazaro Cardenas en Col. Estancias de San Juan Bautista	\$ 1,028,387.00	\$ 1,028,387.00	\$ -	ml/Desc.	403.40ml 33 Desc	PERSONAS	165	100%	100%		
	22/1800026	Construccion de Red de Atarjeas y 8 Descargas Domiciliarias en Calle San Luis entre Calle Guadalajara y Calle Internacional de la Col. El Mirador	\$ 279,348.00	\$ 279,348.00	\$ -	ml/Desc.	101.40ml 8 Desc	PERSONAS	40	100%	100%		
	22/1800027	Construccion de Red de Atarjeas y 14 Descargas Domiciliarias en Calle Guadalajara entre Calle Quintana Roo y Calle Yucatan de la Col. El Mirador	\$ 588,108.00	\$ 588,108.00	\$ -	ml/Desc.	173.60ml 14 Desc	PERSONAS	70	100%	100%		
	22/1800028	Construccion de Red de Atarjeas y 5 Descargas Domiciliarias en Calle Librado Leyva entre Calle Martires de Guanajuato y Calle los Cedros del Fracc. los Reyes.	\$ 296,574.00	\$ 296,574.00	\$ -	ml/Desc.	97.20ml 5 Desc	PERSONAS	25	100%	100%		
	22/1800029	Construccion de Red de Atarjeas y 4 Descargas Domiciliarias en Calle Gustavo Elizondo entre Calle Rio Bravo y Calle Agustín Millar de la Col. Buenos Aires	\$ 248,717.00	\$ 248,717.00	\$ -	ml/Desc.	86.00ml 4 Desc	PERSONAS	20	100%	100%		
	22/1800030	Construccion de Red de Atarjeas y 25 Descargas Domiciliarias en Calle Alamillos entre Calle Sauces y Calle Fresno de la Col. El Roble.	\$ 779,473.00	\$ 779,473.00	\$ -	ml/Desc.	266.30ml 25 Desc	PERSONAS	25	100%	100%		
	22/1800031	Construccion de Red de Atarjeas y 15 Descargas Domiciliarias en Calle Pablo Gonzalez entre Calle Ramos Flores y Calle 17 Col Ampliacion Lucrecia Solano	\$ 803,222.00	\$ 803,222.00	\$ -	ml/Desc.	120.00ml 15 Desc	PERSONAS	15	100%	100%		
	22/1800032	Construccion de Red de Atarjeas y 16 Descargas Domiciliarias en Calle Nogales entre Calle Pedregal e Internacional de la Colonia Chinameca.	\$ 485,071.00	\$ 485,071.00	\$ -	ml/Desc.	142.50ml 16 Desc	PERSONAS	80	100%	100%		





ACUSE



Comité de
Planeación
para el
Desarrollo
Municipal

Monclova Coahuila a 27 de Enero del 2023.
Oficio OP-033/2023.

LIC. ARTURO DE LA TORRE HUERTA
Coordinador General de Programación y Presupuesto de la
Inversión Pública de la SEFIN
Saltillo Coahuila.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, sirva el presente para enviar el **4to. Reporte Trimestral** de Obras con avance *Físico-Financiero*, con Recursos provenientes del **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FEISM) Ejercicio 2022.**

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley que establece las bases y lineamientos generales para la recepción de las aportaciones federales, la creación, distribución, aplicación y seguimiento de esos recursos en "Los Fondos Estatales para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila".

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Alma D. Gonzalez Vazquez

C. ALMA DELIA GONZALEZ VAZQUEZ
COORDINADORA GENERAL
DE COPLADEM

